# ANEXO VIII
# CRONOGRAMA FISICO
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**
**PROCESSO Nº 278/2021**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboração da Rede Geodésica Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de Imagem aérea de alta resolução e pós processamento | | | | | | | | | | | | |
| Cadastramento e Recadastramento Imobiliário com medições in-loco; | | | | | | | | | | | | |
| Geração da base cartográfica (Mapeamento Cartográfico Digital) | | | | | | | | | | | | |
| Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) | | | | | | | | | | | | |
| SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – (Software Livre) | | | | | | | | | | | | |
| Capacitação de recursos humanos - Treinamento | | | | | | | | | | | | |
| Suporte ao Cadastro Imobiliario | | | | | | | | | | | | |
| Plano Diretor Municipal | | | | | | | | | | | | |

# ANEXO VIII
# CRONOGRAMA FISICO
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**
**PROCESSO Nº 278/2021**

| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboração da Rede Geodésica Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de Imagem aérea de alta resolução e pós processamento | | | | | | | | | | | | |
| Cadastramento e Recadastramento Imobiliário com medições in-loco; | | | | | | | | | | | | |
| Geração da base cartográfica (Mapeamento Cartográfico Digital) | | | | | | | | | | | | |
| Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) | | | | | | | | | | | | |
| SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – (Software Livre) | | | | | | | | | | | | |
| Capacitação de recursos humanos - Treinamento | | | | | | | | | | | | |
| Suporte ao Cadastro Imobiliario | | | | | | | | | | | | |
| Plano Diretor Municipal | | | | | | | | | | | | |